
Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji Załącznik nr 21 do SIWZ

wydatki ogółem zaliczka refundacja wydatki ogółem zali czka refundacja  wydatki ogółem zaliczka refundacja wy datki ogółem zaliczka refundacja

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.
Centrum Transferu 
Wiedzy KUL

1 347 316,78 0,00 0,00 934 101,11 0,00 0,00 957 154,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2 249 999,66

2.

Budowa i wyposa Ŝenie 
Interdyscyplinarnego 
Centrum Bada ń 
Naukowych KUL

1 043 533,02 0,00 0,00 5 733 802,36 5 662 731,35 1 039 202,35 13 197 572,62 13 137 328,12 0,00 3 604 664,64 3 601 288,09 0,00

3.
Lubelska Biblioteka 
Wirtualna - roboty 
budowlane

0,00 0,00 0,00 332 266,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Baza dydaktyczna i 
badawcza niezb ędna dla 
powstania i rozwoju 
kierunku in Ŝynieria 
środowiska na Wydziale 
Zamiejscowym Nauk o 
Społecze ństwie KUL w 
Stalowej Woli

1 322 251,32 0,00 670 000,00 387 002,30 0,00 0,00 7 854 558,99 0,00 0,00 1 053 255,58 0,00 0,00

5.

 Dostosowanie zespołu 
budynków Collegium 
Jana Pawła II do 
obowi ązujących 
przepisów ochrony 
przeciwpo Ŝarowej  

0,00 0,00 0,00 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

 Dostosowanie budynku 
Akademika śeńskiego, 
przy ul. Konstantynów 1D 
w Lublinie do aktualnych 
wymogów ochrony 
przeciwpo Ŝarowej 

0,00 0,00 0,00 55 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.
 Dokończenie budowy 
parkingu podziemnego 
pod CJPII 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.
 Dokończenie budowy 
systemu SAP w Biblotece 
KUL 

0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.

 Regulacja sieci 
ciepłowniczej na 
Konstantynowie - projekt 
i wykonanie 

0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.

 Dostosowanie trzech 
układów pomiarowowych 
energii elektrycznej do 
aktualnych wymaga ń 

0,00 0,00 0,00 221 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
 Rewitalizacja Pałacu 
Potockich 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

12.
 Dokumentacja 
przyszło ściowa (p. po Ŝ.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. 
 Rezerwa na 
nieprzewidziane wydatki 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

3 713 101,12 0,00 670 000,00 8 395 522,37 5 662 731,35 1 039 202,35 23 024 285,83 13 137 328,12 0,00 4 957 920,22 3 601 288,09 2 249 999,66

Lp.
Nazwa inwestycji / 
źródła finansowania

2014
Kwartał IVKwartał IIIKwartał IIKwartał I

14 623 647,50 13 730 279,97
Razem

3 043 101,12 4 736 689,79Kredyt narastaj ąco



Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji Załącznik nr 21 do SIWZ

wydatki ogółem zaliczka refundacja wydatki ogółem zalic zka refundacja wydatki ogółem zaliczka refundacja wydat ki ogółem zaliczka refundacja 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

Budowa i wyposa Ŝenie 
Interdyscyplinarnego 
Centrum Bada ń Naukowych 
KUL

10 260 665,19 10 260 665,19 0,00 10 421 388,32 3 866 265,49 0,00 14 552 761,87 0,00 0,00 0,00 0,00 8 325 920,00

2.

Baza dydaktyczna i 
badawcza niezb ędna dla 
powstania i rozwoju 
kierunku in Ŝynieria 
środowiska na Wydziale 
Zamiejscowym Nauk o 
Społecze ństwie KUL w 
Stalowej Woli

0,00 0,00 9 520 113,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Dokończenie rozbudowy i 
modernizacji Biblioteki 
Uniwersyteckiej KUL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Dostosowanie zespołu 
budynków Collegium Jana 
Pawła II do obowi ązujących 
przepisów ochrony 
przeciwpo Ŝarowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

5.

 Dostosowanie budynku 
Akademika śeńskiego, przy 
ul. Konstantynów 1d w 
Lublinie do aktualnych 
wymogów ochrony 
przeciwpo Ŝarowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00

6.
Rezerwa na nieprzewidziane 
wydatki

150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

10 410 665,19 10 260 665,19 9 520 113,02 10 571 388,32 3 866 265,49 0,00 20 902 761,87 0,00 0,00 200 000,00 0,00 13 825 920,00

2015

18 342 131,65

Kwartał III Kwartał IV

31 968 051,65

Kwartał II

Razem
11 065 289,78

Nazwa inwestycji / źródła 
finansowania

Kredyt narastajaco 4 360 166,95

Lp.
Kwartał I



Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji Załącznik nr 21 do SIWZ

wydatki 
ogółem

zaliczka refundacja wydatki 
ogółem

zaliczka refundacja wydatki 
ogółem

zaliczka refundacja wydatki 
ogółem

zaliczka refundacja 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

Dostosowanie zespołu 
budynków Collegium 
Jana Pawła II do 
obowi ązujących 
przepisów ochrony 
przeciwpo Ŝarowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 188 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 188 500,00

2.

 Dostosowanie 
budynku Akademika 
śeńskiego, przy ul. 
Konstantynów 1d w 
Lublinie do aktualnych 
wymogów ochrony 
przeciwpo Ŝarowej. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

3.
Rezerwa na 
nieprzewidziane 
wydatki

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 6 388 500,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 6 188 500,00Razem

Lp.
Nazwa inwestycji / 
źródła finansowania

2016
Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV

Kredyt narastajaco 18 542 131,65 18 742 131,65 25 130 631,65 19 142 131,65


